

	CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN	PÁGINAS	1 de 9

**GESTIÓN AL USUARIO
PARTICIPACIÓN SOCIAL
ACTA No. 140.1.27.14-2025**

ASUNTO	Control Social del proyecto “Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental y promoción de derechos sexuales y reproductivos en la comuna 16 de Cali.”			
FECHA	01/09/2025			
LUGAR	Hospital Carlos Carmona Montoya (Auditorio)			
HORA DE INICIO	15:00	HORA FINAL	17:30	
ASISTENTES	Ver listado de asistencia adjunto			
OBJETIVO REUNION	Realiza control Social al proyecto del situado fiscal Fortalecimiento de las redes protectoras de salud mental y promoción de derechos sexuales y reproductivos-			
ORDEN DEL DIA / PUNTOS A TRATAR				
1. Verificar quórum 2. Control Social del proyecto de situado fiscal 3. Socialización del proyecto de reposición del Centro de Salud Antonio Nariño.				
REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES				
ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE	ESTADO (Abierto Implementación, Cerrado)
Realizar ejercicio de control social con los proyectos participativos	Asousuarios	Sep-2025	Se realiza convocatoria de la presidenta de la Asousuarios para realizar control social.	Cerrado
Concertar espacio para el ejercicio de control Social	PPSS-Sub científica	Sep-2025	El ejercicio se realiza en el hospital Carlos Carmona M.	Cerrado
DESARROLLO				
Se inicia la reunión y se verifica el quórum con los asistentes de la asociación, se usuarios. PPSS: el ejercicio de control social se va dividir en 2 espacios, el 1ero está relacionado con el estado del proyecto de participación del situado fiscal y el segundo es el estado del proyecto de la reposición del Centro de Salud Antonio Nariño. La Dra. Diana Mayor delega al psicólogo Jesus Solis y la Trabajadora Social Yuliana Escobar para la socialización de los 2 proyectos participativos y el % de cumplimiento.				

	CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN	PÁGINAS	2 de 9

1. Control social de los proyectos participativos.

Se socializan los objetivos del proyecto:

convocar a actores sociales e institucionales del territorio.

implementar estrategias de promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con líderes.

desarrollar encuentros comunitarios con líderes y comunidad para promoción de la salud mental.

realizar procesos de articulación intersectorial para fortalecimiento de las redes protectoras.

plan de trabajo y cronograma del proyecto:

No	ACTIVIDADES DEL PROYECTO	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	Planeación, alistamiento y convocar a los actores sociales e institucionales de la comuna 16.	X			
2	Proceso formativo de 12 módulos en temas de Salud Mental y proceso formativo de 5 módulos en Salud sexual y reproductiva para el desarrollo de capacidades para las acciones de réplicas en el territorio.	X	X	X	X
3	Encuentros comunitarios con líderes y comunidad para la promoción de la salud mental y salud sexual y reproductiva.	X	X	X	X
4	Procesos de articulación intersectorial con los servicios de la Red de Salud Suroriente.	X	X	X	X
5	Consolidación de los resultados de acciones realizadas y presentación de informes finales ante la Secretaria de Salud Distrital			X	X

Avances del proyecto del componente Salud Mental

Desarrollo del proyecto:

Actividad Nro. 1

Actividad	SUBACTIVIDAD	POBLACION IMPACTADA	TEMA ABORDADO	EVENTOS/REUNIONES	%
Convocar a actores sociales e institucionales del territorio,	Convocar y socializar la propuesta para la implementación de las actividades en el marco de las acciones	57 líderes de la comuna	Convocatoria y socialización del proyecto	Jueves 10 de julio Viernes 15 de agosto	100%

	CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN		PÁGINAS	3 de 9

previo al desarrollo de las acciones en salud mental comunitaria.	contempladas en los ejes de salud mental, a líderes y comunidad.				
	<i>Desarrollar proceso de inscripción de los participantes en las acciones a desarrollar en el marco de las acciones de promoción y prevención en salud mental.</i>	60 líderes de la comuna	Inscripción al proceso formativo lúdico pedagógico en Salud Mental.	15 al 20 de agosto	100%

Actividad Nro. 2

Actividad	SUBACTIVIDAD	POBLACION IMPACTADA	TEMA ABORDADO	EVENTOS/REUNIONES	%
implementar estrategias de promoción y prevención del sufrimiento psíquico y social, los trastornos mentales, las conductas suicidas, las violencias de género, abuso sexual y feminicidios con líderes	Desarrollar espacio para la presentación de la propuesta metodológica y definición de acuerdos técnicos y logísticos para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención en salud mental.	57 Líderes de la comuna	Socialización, definición de acuerdos e inscripción al proceso formativo en salud mental.	15 agosto	100%
	Realizar proceso formativo lúdico pedagógicos en salud mental	57 Líderes de la comuna	Conceptualización de la salud mental	22 de agosto	20%
	Realizar una mesa comunitaria con actores del territorio para la conformación de la red protectora en salud mental de la comuna 16.	57 Líderes de la comuna	Mesa comunitaria	N/A	30% en gestión
	Realizar una mesa de trabajo con el comité de vigilancia comunitaria en salud mental y la red protectora de la comuna	57 Líderes de la comuna y actores institucionales	Mesa de trabajo con el comité y comunidad	N/A	30% en gestión
	Realizar salida extramural a diferentes entornos de ciudad que permitan fortalecer las acciones de salud mental en territorio.	57 Líderes de la comuna	3 Salidas extramurales	25 de agosto	30% en gestión

Avances del proyecto (actividad No. 1)

	CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN	PÁGINAS	4 de 9



Avances del proyecto (actividad No. 2)



Avances del proyecto del componente SSR

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	POBLACION IMPACTADA	TEMA ABORDADO	EVENTOS /REUNIONES	%
Desarrollar acciones de información, educación y comunicación en salud sexual y reproductiva en la comunidad en general.	Realizar Proceso formativo teórico practico que incluye (Elaboración y diseño de 5 módulos de capacitación, 1 salida extramural que garantice logística y refrigerios, registro en plataforma Moodle, jornada de multiplicación a sus pares) para un total de 80 horas de formación.	80 Adolescentes y Jóvenes	Convocatoria y socialización del proyecto	8 de Agosto. 11 de agosto	100%
	Realizar formación lúdico educativa para familias y cuidadores, generando factores protectores para los adolescentes y jóvenes en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.	30 Padres y cuidadores	Inscripción al proceso formativo lúdico pedagógico en Salud Sexual y Reproductivo	27 de agosto. 03 de Sept. 10 de Sept	80%

V06 MAR2025

	CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN		PÁGINAS	5 de 9

	Entrega de material de Información, educación y comunicación como: morrales para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos diseño.	160: Entregar 50 en estrategia IEC y 110 Clausuras	Promoción de DSR	Reunión con Comunicaciones Diseño de morrales	100%
--	--	--	------------------	---	------

Actividad Nro. 2

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	POBLACION IMPACTADA	TEMAS ABORDADOS	EVENTOS/ REUNIONES	%
Articular y movilizar acciones colectivas con la población adolescentes, jóvenes y su comunidad.	Realizar movilizaciones sociales (marchas, charlas educativas, talleres) en el territorio para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos: Infórmate, Decide y Vuela!	140 personas	Promoción Derechos Sexuales y Reproductivos.	16 agosto	100%

Actividad Nro. 3

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	POBLACION IMPACTADA	TEMA ABORDADO	EVENTOS/REUNIONES	%
Promover alianzas de gestión del conocimiento en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.	Realizar proceso formativo con docentes, psicosociales de instituciones educativas y colegios priorizados para formación en derechos sexuales y reproductivos, proyecto de vida con herramientas lúdico vivenciales, con intensidad horaria de 12 horas, garantizar la logística necesaria para el desarrollo de la actividad.	40 docentes, psicosociales de instituciones educativas y colegios priorizados	derechos sexuales y reproductivos, proyecto de vida	8 agosto 19 agosto	90%

	CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN	PÁGINAS	6 de 9

	Realizar actividad de cuidado al cuidador a 30 personas para fortalecer la promoción de los derechos sexuales y reproductivos que incluya apoyo logístico en actividad vivencial y entrega de kits de autocuidado.	30 personas	Salud Sexual y Reproductiva Nuevas masculinidades Higiene Menstrual	Cotizaciones	10%
--	--	-------------	---	--------------	-----

Actividades del componente



2. Socialización del Proyecto Reposición del Antonio Nariño

Se presentan los antecedentes previa antes del proyecto de Antonio Nariño

- Institución con más de 50 años de uso.
- Deterioro de la infraestructura.
- Limitada inversión.
- Falta de modernización: norma de sismo-resistencia y Retie

Inscripción del Plan bienal

	CONTROL Y MEJORA		CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN		PÁGINAS	7 de 9


CAMBIAR DE PERIODO / PRESTADOR

4 registro(s) encontrado(s)

Sede	Proyecto	Tipo de Obra	Area Infraestructura	Valor Infraestructura	Valor Dotación	Aprobado	Aprobado Redes	Aprobado Infraestructura	Periodo Anterior
E.S.E. HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA IPS	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 150 KVA/120 KW	5.Equipamiento fijo	25	163.454	0	SI	SI	SI	2022-2023
E.S.E. HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA IPS	MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA IPS	3.Remodelación	2.600	5.000.000	0	SI	SI	SI	2022-2023
CENTRO DE SALUD ANTONIO NARIÑO IPS	REPOSICIÓN DE LA IPS ANTONIO NARIÑO ADSCRITA A LA RED DE SALUD SURORIENTE	1.Obra nueva	2.653	8.000.000	0	SI	SI	SI	2022-2023 - Ajuste 2
PUESTO DE SALUD MARIANO RAMOS IPS	MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD MARIANO RAMOS IPS	3.Remodelación	780	3.000.000	0	SI	SI	SI	2022-2023

Capacidad instalada: Documento en el cual se confirma el #de consultorio y Talento Humano.

Estudios y diseños: son todos los documentos, planos, estudios y diseños para la construcción de la I.P.S.




Inclusión del proyecto del Centro de Salud de Antonio Nariño al empréstito: Un **empréstito** es un **préstamo** que hacen entidades públicas como la Alcaldía de Cali para financiar proyectos importantes en materia de infraestructura, inversión social o educación, en beneficio de la comunidad.

Paso hasta el inicio de obra.



	CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN	PÁGINAS	8 de 9

Registro fotográfico.



Cierre de la reunión

CONCLUSIONES O COMPROMISOS		
ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con el seguimiento a los proyectos participativos	Subgerencia científica y PPSS	Nov-2025

	CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	F-CM-056
	ACTA REUNIÓN	PÁGINAS	9 de 9

Seguimiento al proyecto de reposición del CS Antonio Nariño	Planeación	Dic-2025
--	------------	----------



Nombre: _____
Cargo:
Presidente de la reunión

Nombre: _____
Cargo:
Secretario o encargado de la reunión









 Red de Salud del Suroriente E.S.E. Salud Integral, al servicio de la comunidad	CONTROL Y MEJORA	CÓDIGO	F-CM-030
	REGISTRO ASISTENCIA	PÁGINAS	1 de 1

FECHA : 01 de septiembre 2025

HORA : 15:00

LUGAR : Hospital Carlos Comora M.

ASUNTO : Reunion de liga de usuarios control salud

No.	NOMBRE	PROCESO	TIPO VINCULACIÓN					FIRMA
			Marque con una x					
			Planta	Contratista	Agremiado	Usuario	Otros	
1	Jacqueline Cortez M	Liga de usuarios				X		
2	Maria Luisa Pab	Liga usuarios				X		
3	Marcela Hincapié Montoya	Liga de usuarios				X		
4	ELSA IVES Badino	asociación				X		
5	Elina Rodriguez	Liga				X		
6	Elva Dany Barrios G	asociación				X		
7	Wilson Cepa P	PPSS			X			
8	William Estan	Proyecto	X					
9	Omaira Guerrero	proyecto		X				
10	Jesus Mora Solis	Proyecto					X	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

V06 JUL 2025